

PROYECTO: "PLAN DE INCIDENCIA CIUDADANA QUE GENERE ACCIONES ANTE HIDROBOLÍVAR PARA LA DISPONIBILIDAD DE AGUA EN UPATA, MUNICIPIO PIAR, ESTADO BOLÍVAR".

PRESENTADO POR:

COVA, PEDRO C.I 10.552.040

FERMIN, KARLA C.I 12.460.479

ROQUE, ERNESTO C.I 14.441.060

TENIA, CLEDITH C.I 11.534.871



JULIO, 2023



Programa de Gerencia Pública y Gobernabilidad Democrática

PLAN DE INCIDENCIA CIUDADANA QUE GENERE ACCIONES ANTE HIDROBOLÍVAR PARA LA DISPONIBILIDAD DE AGUA EN UPATA, MUNICIPIO PIAR, ESTADO BOLÍVAR.

Participantes:

COVA, PEDRO, C.I 10.552.040

FERMIN, KARLA, C.I 12.460.479

ROQUE, ERNESTO, C.I 14.441.060

TENIA, CLEDITH, C.I 11.534.871

TABLA DE CONTENIDO

Contenido	Pág.
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO	3
1. UBICACIÓN, SITUACIÓN INICIAL Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	4
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO	5
3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO	6
4. RESULTADOS ESPERADOS	6
5. LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN	
5.1. Fin	7
5.2. Propósito	7
5.3. Componentes	7
6. POBLACIÓN OBJETIVO Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	8
7. PLAN DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	
7.1. Las actividades del proyecto.	8
7.2. La puesta en marcha	11
8. RECURSOS REQUERIDOS	16
9. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	18
10. MECANISMOS PARA ASEGURAR LA VIABILIDAD, LA PARTICIPACIÓN Y LA APROPIACIÓN.	21
11. ANEXOS OBLIGATORIOS	
11.1. Análisis de involucrados.	23
11.2. Árbol de problema	26
11.3. Árbol de objetivos	27
11.4. Matriz de Marco Lógico	28
12. OTROS ANEXOS	35
□ BIBLIOGRAFÍA	36



FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

1. Nombre del Proyecto:

Plan de incidencia ciudadana que genere acciones ante HIDROBOLÍVAR para la disponibilidad de agua en Upata, municipio Piar, estado Bolívar.

3

2. Breve descripción del proyecto:

Este proyecto propone la implementación de un plan de incidencia que incluye a la ciudadanía en general, la academia y ONG's generando acciones ante HIDROBOLÍVAR para que garantice la disponibilidad de agua ya que es un recurso hídrico fundamental el desarrollo humano, sostenible y sustentable del municipio.

3. **Ubicación detallada:** El proyecto se realiza en las Avenidas Bicentenario, Raúl Leoni, Rafael Caldera y Valmore Rodríguez, pertenecientes a la parroquia Upata, municipio Piar, estado Bolívar.

4. **Duración total del proyecto:** 4 meses (6 días semanas, 96 días totales)

5. Responsable del proyecto:

5.1 Nombre de la organización: Aguas para todos Upata.

5.2 Dirección: Calle Ayacucho con Calle Unión, Centro Comercial La favorita Local PB01. Municipio Piar. Edo. Bolívar.

5.3 Correo electrónico: aguasparatodos-upata@gmail.com

5.4 Teléfonos: +58-288 2210564

5.5 Apellidos y Nombres de los representantes:

Cova, Pedro, C.I 10.552.040

Fermín, Karla, C.I 12.460.479

Roque, Ernesto, C.I 14.441.060

Tenia, Cledith, C.I 11.534.871

1. UBICACIÓN, SITUACIÓN INICIAL Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El área de estudio se ubica en las Avenidas Bicentenario, Raúl Leoni, Rafael Caldera y Valmore Rodríguez, de la parroquia Upata, municipio Piar, República Bolivariana de Venezuela. La situación actual en la parroquia, en relación a la disponibilidad de agua potable, presenta diversos desafíos y problemáticas, los cuales desdibujan el planteamiento del problema. Los aspectos más relevantes de ellos, son: A). Ausencia de manera frecuente del servicio de agua potable: Los residentes de sectores como 3 de Mayo, comunidades de Manuel Carlos Piar, Coviaguard y Sierra Tres, denuncian de manera continua la irregularidad en el suministro de agua potable. Esta población se ha mantenido por semanas enteras sin acceso al servicio, incluso durante las lluvias, lo que ha llevado a la población a buscar agua en las casas de sus vecinos o a utilizar fuentes alternativas como el agua del aire acondicionado y el pago de servicios de camiones cisternas privados. B). Deficiente planificación en función del crecimiento demográfico: en los últimos años la parroquia Upata ha experimentado un aumento exponencial de su población y esto conlleva a una mayor demanda de agua; la Hidrológica del estado Bolívar (HIDROBOLÍVAR) no posee una adecuada atención en la distribución permanente de agua para la población y así garantizar un suministro adecuado y constante. C). Fallas constantes en el servicio: Recientemente, se ha informado que el 80% de Upata ha estado sin agua durante seis días debido a reparaciones en la tubería de la Torre Toma Chipirón y la explosión de un transformador. Incluso antes de estas fallas, algunas comunidades solo recibían agua una o dos veces por semana, lo que ha empeorado la situación en la ciudad. Estos problemas relacionados con la disponibilidad de agua potable en la parroquia Upata representan un desafío significativo que requiere una organización de la población, por ello se busca implementar un plan de incidencia ciudadana que genere acciones ante HIDROBOLÍVAR para que garantice la disponibilidad de agua potable.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El problema planteado requiere entonces implementar un plan de incidencia ciudadana que genere acciones ante HIDROBOLÍVAR para que garantice la disponibilidad de agua potable en la parroquia Upata, Municipio Piar, Estado Bolívar.

Para tal fin, es preciso contar inicialmente con el diseño de un plan de incidencia para la población, de manera tal que permita identificar las diferentes actividades de incidencia que se realizarán ante HIDROBOLÍVAR de manera tal que permita lograr, con el desarrollo del Proyecto, una respuesta más eficaz al problema planteado.

Sometiendo el proyecto al diseño del plan de incidencia, es clara la necesidad del establecimiento de alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil, por lo que la propuesta busca una mayor integración y participación activa de actores en un plan de vocería ante medios de comunicación, diseño de campañas, materiales informativos y mesas de trabajo conjuntas.

Al mismo tiempo, debe ser la base para la conformación del "Comité de Gestión Hídrica Ciudadana" (CGHC) para la gestión del agua en la parroquia Upata del municipio Piar del estado Bolívar. Este comité integrado por diferentes actores de la sociedad civil permitía un trabajo conjunto, definiendo roles y responsabilidades de cada miembro del equipo mixto, así como el seguimiento del programa de sensibilización y capacitación dirigida a la comunidad y otros actores involucrados, con el fin de promover el uso eficiente del agua y la importancia de su gestión adecuada y un empoderamiento ciudadano en la gestión del agua potable mediante consultas interinstitucionales, estadísticas de calidad y proyectos técnicos-financieros propuestas desde la sociedad civil para mejorar la red local lo que ayudaría en el aumento de la disponibilidad del servicio de agua potable mediante red local en la Parroquia Upata, Municipio Piar, Estado Bolívar.

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La disponibilidad de agua potable es fundamental para garantizar la salud y el bienestar de la población. En la parroquia Upata, se ha identificado una necesidad insatisfecha de acceso a agua potable constante, lo que afecta negativamente la calidad de vida de sus habitantes. Según datos del Observatorio de la Región Guayana, desarrollados por la UCAB y la ENCOVI, en el año 2021 se precisó que en el Estado Bolívar, la población sufre un 80% de escasez de agua potable a través de la red local de suministro. Siendo la población más vulnerable los niños de 1 a 5 años y los adultos mayores. El acceso al agua potable es reconocido como un derecho humano fundamental. El proyecto busca garantizar que los habitantes de la parroquia Upata puedan incidir ante HIDROBOLÍVAR para ejercer su derecho a acceder a agua potable de calidad, promoviendo la equidad y la justicia social. Este proyecto se alinea con los objetivos nacionales e internacionales relacionados con el acceso al agua potable. En Venezuela, se busca garantizar el acceso universal y equitativo al agua potable como parte del Objetivo 6 de Desarrollo Sostenible (ODS), de la Agenda 2030 de la ONU.

6

4. RESULTADOS ESPERADOS

El plan busca la planificación de actividades de incidencia promoviendo la participación ciudadana en un ambiente de respeto de los Derechos Humanos y un empoderamiento ciudadano ante la exigencia a HIDROBOLÍVAR para la mejora del suministro de agua potable en la parroquia Upata, del municipio Piar, del Estado Bolívar. Esto a través de la generación de alianzas con otras organizaciones de la sociedad civil para la ejecución de campañas comunicacionales e informativas, de igual manera la creación de un comité para la gestión hídrica ciudadana. En definitiva, para alcanzar el éxito de la incidencia ante HIDROBOLÍVAR se requiere de la participación de toda la sociedad civil sirviendo de ejemplo de organización y trabajo colaborativo para un abordaje integral de las actividades.

5. LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN

5.1 Fin

Aumento de la disponibilidad del servicio de agua potable mediante red local en la Parroquia Upata, Municipio Piar, Estado Bolívar.

7

5.2 Propósito

Implementar un plan de incidencia ciudadana que genere acciones ante HIDROBOLÍVAR para que garantice la disponibilidad de agua potable en la parroquia Upata, Municipio Piar, Estado Bolívar.

5.3 Componentes

1. Diseño de un plan de incidencia para la población.
2. Establecimiento de alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil.
3. Conformación del "Comité de Gestión Hídrica Ciudadana" (CGHC) para la gestión del agua en la parroquia Upata del municipio Piar del estado Bolívar.

6. POBLACIÓN OBJETIVO Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

	Cantidad
La comunidad en general	128.747*
Niños y niñas regulares	22.743
Niños y niñas en riesgo social	18.690
Adolescentes	11.722
Jóvenes	11.639
Personas de la 3 ^{ra} edad	14.355
Personas con discapacidad	11.704
Mujeres	37.894
Otros: (especificar)	

* Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, resultados parroquia sección capital Piar (Upata), Censo 2011.

7. PLAN DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

7.1 Las actividades del proyecto.

A los fines de cumplir con el propósito del proyecto, que consiste en: Implementar un plan de incidencia ciudadana que genere acciones ante HIDROBOLÍVAR para que garantice la disponibilidad de agua potable en la parroquia Upata, Municipio Piar, Estado Bolívar. Se han establecidos los siguientes componentes, los cuales a su vez derivan en las actividades que se enumeran a continuación.

Tabla No. 01 Actividades claves del Proyecto

COMPONENTES	ACTIVIDADES
Diseño de un plan de incidencia para la población.	Actividad 1.1.- Realizar un diagnóstico de la situación actual del servicio de agua potable en la Parroquia Upata.
	Actividad 1.2.- Realizar mesas de trabajo con presentación de resultados.
	Actividad 1.3: Programar actividades semanales

	indicando responsables.
Establecimiento de alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil.	Actividad 2.1.- Realizar un análisis de actores involucrados.
	Actividad 2.2.- Elaborar un plan de vocería ante medios de comunicación.
	Actividad 2.3.- Diseñar materiales de difusión y campañas de comunicación con recursos propios de cada organización.
	Actividad 2.4.- Realizar mesas de trabajo conjuntas y reuniones informativas para promover la participación ciudadana junto a los medios de comunicación local relevantes.
Conformación del "Comité de Gestión Hídrica Ciudadana" (CGHC) para la gestión del agua en la parroquia Upata del municipio Piar del estado Bolívar.	Actividad 3.1.- Identificación y selección de los representantes de los sectores que formarán parte del comité.
	Actividad 3.2.- Diseño y desarrollo de un plan de trabajo conjunto, definiendo roles y responsabilidades de cada miembro del equipo mixto.
	Actividad 3.3.- Seguimiento del programa de sensibilización y capacitación dirigidas a la comunidad y otros actores involucrados, con el fin de promover el uso eficiente del agua y la importancia de su gestión adecuada.
	Actividad 3.4.- Empoderamiento ciudadano en la gestión del agua potable mediante consultas interinstitucionales, estadísticas de calidad y proyectos técnicos-financieros para mejorar la red local.

Así mismo para el cumplimiento de estas actividades se presentan en la tabla No. 02, el plan general del proyecto.

Tabla No. 02 Plan de ejecución general del Proyecto

COMPONENTES	DURACION GENERAL
Componente 1: Diseño de un plan de incidencia para la población.	 1 mes
Componente 2: Establecimiento de alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil.	 1 mes
Componente 3: Conformación del "Comité de Gestión Hídrica Ciudadana" (CGHC) para la gestión del agua en la parroquia Upata del municipio Piar del estado Bolívar.	 2 meses


Por último, para profundizar en las fases de planificación, puesta en marcha y seguimiento del proyecto, se presenta a continuación, un diagrama de Gantt de seguimiento que establece además las relaciones de precedencias entre actividades.

En dicho diagrama como elementos de entrada base se han considerado los siguientes:

- Lapso de ejecución total: 4 meses. 6 días semanas, o 96 días totales.
- Actividades por componente, esencialmente, bajo relación de ejecución Fin-comienzo.
- Horario de trabajo: 8:00- 5:00 pm/ Lunes a Sábado.

(Ver hoja anexa)

DIAGRAMA DE GANTT



7.2 La puesta en marcha

El equipo ejecutor para la puesta en marcha del proyecto, está integrado por los profesionales que se indican en la Tabla No. 03. En la misma, además, se presenta con un contexto general, las principales funciones o responsabilidades de cada uno de ellos, enunciativas no limitativas.

Tabla No. 03 Equipo ejecutor del Proyecto

DENOMINACIÓN DEL CARGO	PERFIL	CANT	RESPONSABILIDADES
Coordinador General	Profesional con 5-10 años de experiencia en gestión de proyectos.	01	A. Planificar, coordinar y supervisar todas las actividades del

			<p>proyecto.</p> <p>B. Gestionar al equipo a cargo necesario para la ejecución eficiente del proyecto.</p> <p>C. Establecer y mantener comunicación con los entes competentes y todas las partes involucradas e interesadas.</p> <p>D. Elaborar informes periódicos de avance y resultados del proyecto.</p> <p>E. Garantizar el cumplimiento de los plazos y objetivos establecidos.</p>
<p>Líder de Ingeniería</p>	<p>Ingeniero hidráulico, sanitario, ambiental o civil con experiencia de 5 a 7 años y amplios conocimientos en agua potable e infraestructura.</p>	<p>01</p>	<p>A. Realizar diagnósticos de la situación actual del suministro de agua potable en la parroquia.</p> <p>B. Identificar soluciones técnicas para mejorar la disponibilidad y accesibilidad del agua potable.</p> <p>C. Participar en la elaboración de la</p>

			propuesta técnica del plan de sensibilización, conforme al procesamiento de los datos técnicos de campo.
Líder de Medios y Comunicaciones	Profesional con 3 a 5 años de experiencia en comunicación, medios, redes o relaciones públicas.	01	<p>A. Diseñar estrategias de sensibilización y el plan de comunicación para informar y concienciar a la comunidad y a los entes competentes sobre la importancia de la disponibilidad y accesibilidad del agua potable.</p> <p>B. Elaborar materiales y contenidos de difusión.</p> <p>C. Organizar eventos y campañas de sensibilización junto a las empresas contratadas externas e influencers para la puesta en marcha de las mismas.</p>
Líder Social	Profesional en Trabajo Social, Psicología o Sociología, con experiencia de 3 años o más en	01	A. Establecer alianzas y coordinar con organizaciones

	<p>desarrollo de proyectos comunitarios o afín.</p>		<p>comunitarias y entidades locales para promover la participación en el proyecto.</p> <p>B. Identificar y gestionar recursos financieros y materiales necesarios para la ejecución del proyecto.</p> <p>C. Evaluar el impacto social y ambiental del proyecto.</p>
<p>Líder Promotor Comunitario</p>	<p>Vocero Comunitario con liderazgo comprobado, experiencia social y preferiblemente promotor de las mesas de agua comunitarias. Seleccionado por conceso general de la Comunidad de la Parroquia Upata.</p>	<p>05</p>	<p>A. Representar los intereses de la comunidad en el marco de acción del proyecto.</p> <p>B. Coadyuvar en la movilización e integración de la comunidad en el proyecto.</p> <p>C. Servir de enlace participativo entre la comunidad y los entes actores del proyecto.</p> <p>D. Coadyuvar en el levantamiento de datos del proyecto, presentación de informes a la comunidad y diseño</p>

			<p>de las campañas de sensibilización.</p> <p>E. Monitorear el avance y mejoras introducidas por el proyecto.</p>
Técnicos de Campo	Bachilleres o T.S.U con experiencia en levantamiento de información técnica-social en campo	05	<p>A. Realizar levantamientos y monitoreo de indicadores del sistema de agua potable y de las infraestructuras existentes en la red local.</p> <p>B. Identificar deficiencias y necesidades de distribución y mantenimiento o mejora en el sistema de abastecimiento de agua potable.</p> <p>C. Apoyar en la ejecución y monitoreo del plan de sensibilización del proyecto.</p>
Asistentes	Bachilleres con experiencia comprobada (mínimo 2 años) como asistentes de oficina.	02	A) Apoyar las funciones administrativas, oficina y campo necesarias dentro

			de la ejecución del proyecto.
Total Plantilla:		16	

8. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Para realizar las estimaciones del presupuesto del proyecto, se utilizó tanto el nomenclador/clasificador presupuestario universal como los criterios establecidos por la Asociación Americana de Ingeniería de Costos- AACE (18R-97) adaptados a la naturaleza social del proyecto, con el fin de contar con una mayor precisión en la gestión de costos y ciclo de vida del proyecto.

En tal sentido, a continuación, en la tabla nro. 04, se presenta el presupuesto requerido:

(Ver hoja anexa)

Tabla No. 04 Presupuesto del Proyecto

PARTIDA	DESCRIPCION	UNID	CANT	C.U, \$	MESES	SUB-TOTAL, \$	FUENTE FINANCIAMIENTO	MES DE DESEMBOLSO	
Sueldos Básico Personal Fijo									
4.01 Recursos Humanos	Coordinador General	P	1	1,200.00	4	4,800.00	INTERNA	DEL 1 AL 4	
	Líder de Ingeniería	P	1	950.00	4	3,800.00	INTERNA	DEL 1 AL 4	
	Líder de Medios y Comunicación	P	1	600.00	4	2,400.00	INTERNA	DEL 1 AL 4	
	Líder Social	P	1	600.00	4	2,400.00	INTERNA	DEL 1 AL 4	
	Líder Promotor Comunitario	P	5	300.00	4	6,000.00	INTERNA	DEL 1 AL 4	
	Técnicos de Campo	P	5	350.00	4	7,000.00	INTERNA	DEL 1 AL 4	
	Asistentes	P	2	200.00	4	1,600.00	INTERNA	DEL 1 AL 4	
	Aportes Patronales								
	Paquete Obligaciones Ley	SG	1	2,133.00	4	8,532.00	INTERNA	DEL 1 AL 4	
Otros Beneficios Sociales									
	Bonificaciones y Seguros HC	SG	1	2,262.35	4	9,049.39	INTERNA	DEL 1 AL 4	
SUB-TOTAL (A)						45,581.39			
4.02 Materiales y Suministros	Compra de Artículos de Oficina	SG	1	180.00	4	720.00	INTERNA	DEL 1 AL 4	
	Compra de Artículos de Limpieza y aseo	SG	1	120.00	4	480.00	INTERNA	DEL 1 AL 4	
	Adquisición de Artículos Tecnológicos	SG	1	11,850.00	1	11,850.00	EXTERNA	MES 1	
	Combustibles y Lubricantes	SG	1	1,080.00	4	4,320.00	INTERNA	DEL 1 AL 4	
	Alimentos y Bebidas para eventos	SG	1	320.00	4	1,280.00	INTERNA	DEL 1 AL 4	
SUB-TOTAL (B)						18,650.00			
4.03 Servicios No Personales	Alquileres								
		Oficina	FACT MES	1	650.00	4	2,600.00	EXTERNA	DEL 1 AL 4
		Estacionamientos	PUESTOS	12	30.00	4	1,440.00	EXTERNA	DEL 1 AL 4
	Servicios Básicos								
		Electricidad	FACT MES	1	60.00	4	240.00	EXTERNA	DEL 1 AL 4
		Agua	FACT MES	1	40.00	4	160.00	EXTERNA	DEL 1 AL 4
		Gas	FACT MES	1	40.00	4	160.00	EXTERNA	DEL 1 AL 4
		Telefonía e Internet	FACT MES	1	50.00	4	200.00	EXTERNA	DEL 1 AL 4
		Comunicaciones (radios)	FACT MES	12	80.00	4	320.00	EXTERNA	DEL 1 AL 4
		Aseo urbano o relleno sanitario	FACT MES	1	35.00	4	140.00	EXTERNA	DEL 1 AL 4
	Servicios Especiales								
		Servicios de Publicidad y Propaganda especializado	PAQ	2	5,600.00	2	22,400.00	EXTERNA	MES 2 Y 3
		Servicios de Relaciones Públicas	PAQ	2	3,200.00	2	12,800.00	EXTERNA	MES 2 Y 3
		Imprenta y Reproducción	PAQ	2	2,700.00	2	10,800.00	EXTERNA	MES 2 Y 3
		Servicios de marketing y Hosting	PAQ	2	1,200.00	2	4,800.00	EXTERNA	MES 2 Y 3
Viáticos y Recorridos									
	Viáticos y Pasajes dentro del país (A CARACAS)	UND	10	350.00	4	14,000.00			
	Asignación por kms Recorridos	KM	250	40.00	4	40,000.00	EXTERNA	DEL 1 AL 4	
SUB-TOTAL (C)						110,060.00			
4.04 Activos Reales	Estudios de laboratorio para calidad de agua	SG	1	2,700.00	1	2,700.00	EXTERNA	MES 1	
SUB-TOTAL (D)						2,700.00			
Otros Costos	Imprevistos (10%)	SG	1	17,219.14	-	17,699.14	INTERNA	MES 1	
SUB-TOTAL (E)						17,699.14			
TOTAL (A+B+C+D+E), REF \$						194,690.53			

9. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Entre los indicadores y medios de verificación que se utilizarán para garantizar que el proyecto logre terminar a tiempo, ajustado al presupuesto y conforme a las especificaciones que se hayan establecido, se presenta la siguiente tabla:

Tabla No. 05 Mecanismos de Seguimiento y Control

INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	MES DE APLICACIÓN
Porcentaje de cobertura de agua potable en la Parroquia Upata	Informes de diagnóstico del servicio de agua potable en la Parroquia Upata	Mes 1
Porcentaje de participación de la población	Listas de asistencias Fotografías y videos	Mes 1
Número de actividades realizadas semanalmente	Informe de resultados	Mes 1
Número de entes competentes identificados y comprometidos con el mejoramiento del servicio de agua potable	Registro de los entes competentes identificados y su participación en el proceso.	Mes 2
Porcentaje de divulgación de la situación ante los medios de comunicación	Encuestas o estudios que evalúen el nivel de conciencia de la población sobre la importancia del agua potable.	Mes 2
Número de materiales de difusión y campañas de comunicación desarrollados y	Muestras de materiales de difusión y campañas de comunicación.	Mes 2

distribuidos		
Número de talleres y reuniones informativas realizados con los actores relevantes	Informes de talleres y reuniones informativas realizadas.	Mes 2
Número de personas y sectores involucrados	Listado de partes interesadas	Mes 3
Porcentaje de participación de acuerdo a la perspectiva de género	Listado de asistencias. Registro fotográfico	Mes 3
Número de reuniones desarrolladas por el equipo mixto para la evaluación y establecimiento de estrategias de acción.	Listado de reuniones llevadas a cabo por el equipo mixto.	Mes 4
Número de asambleas de ciudadanos orientadas a promover la participación ciudadana relacionadas con el tema del agua.	Informes sobre asambleas de ciudadanos en comunidades relacionadas al tema del agua.	Mes 4
Gasto Total por mes	Relación de Facturas, recibos y otros medios de pagos en físico	Mes 4

10. MECANISMOS PARA ASEGURAR LA VIABILIDAD, LA PARTICIPACIÓN Y LA APROPIACIÓN.

A continuación se presentan los mecanismos para mitigar los riesgos durante la ejecución del proyecto se presenta en la tabla nro. 06 siguiente cuadro:

20

Tabla No. 06 Mecanismos para asegurar la viabilidad, la participación y la apropiación

ACTIVIDADES	RIESGO	MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Actividad 1.1.- Realizar un diagnóstico de la situación actual del servicio de agua potable en la Parroquia Upata.	Rechazo de la población	Informar de manera clara y sencilla la finalidad del proyecto
Actividad 1.2.- Realizar mesas de trabajo con presentación de resultados.	Baja participación de ciudadanos	Establecer horarios acordados con los participantes
Actividad 1.3: Programar actividades semanales indicando responsables.	No ejecución del plan de actividades	Propiciar el uso de la carta Gantt
Actividad 2.1: Realizar un análisis de actores involucrados.	No participación	Informar de manera clara y sencilla la finalidad del proyecto
Actividad 2.2: Elaborar un plan de vocería ante medios de comunicación	Baja participación de los actores de la sociedad civil	Establecer acuerdos por escrito, firma de actas.
Actividad 2.3: Diseñar materiales de difusión y campañas de comunicación con recursos propios de cada organización.	No seguimiento adecuado del programa	Propiciar el uso de la carta Gantt

Actividad 2.4: Realizar mesas de trabajo conjuntas y reuniones informativas para promover la participación ciudadana junto a los medios de comunicación local relevantes.	Baja participación de los actores comunitarios	Propiciar encuentros colectivos con diálogo participativos y colaborativos en un ambiente de respeto y comunicación
Actividad 3.1: Identificación y selección de los representantes de los sectores que formarán parte del comité	No participación	Informar de manera clara y sencilla la finalidad del proyecto
Actividad 3.2: Diseño y desarrollo de un plan de trabajo conjunto, definiendo roles y responsabilidades de cada miembro del equipo mixto.	Baja participación de los actores claves	Establecer acuerdos por escrito, firma de actas
Actividad 3.3: Seguimiento del programa de sensibilización y capacitación dirigidas a la comunidad y otros actores involucrados, con el fin de promover el uso eficiente del agua y la importancia de su gestión adecuada.	No seguimiento adecuado del programa	Propiciar el uso de la carta Gantt
Actividad 3.4: Empoderamiento ciudadano en la gestión del agua potable mediante consultas interinstitucionales, estadísticas de calidad y proyectos técnicos-financieros para mejorar la red local.	Baja participación de los actores claves	Propiciar encuentros colectivos con diálogo participativos y colaborativos en un ambiente de respeto y comunicación


1. ANEXOS OBLIGATORIOS

11.1 Análisis de involucrados.

ACTOR	MOTIVACIONES	ESTRATEGIAS	TÁCTICAS
Hidrológica del Estado Bolívar "Hidrobolívar"	Proveer el servicio de agua potable y saneamiento en condiciones de óptima calidad	Sustentabilidad financiera	<ul style="list-style-type: none"> • Campaña de cobros • Estudio de tarifas residenciales y comerciales
	Desarrollo de una nueva cultura del recurso hídrico	Nueva conciencia ciudadana	Charlas de sensibilización
Alcaldía del Municipio Piar del estado Bolívar	Garantizar el servicio de agua potable en la red de la población de Upata	Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable	<ul style="list-style-type: none"> • Creación de sistema automatizado de información. • Verificación de los puntos de las válvulas de distribución
	Atender las fallas y las conexiones ilegales que afectan la red de agua en la población de Upata	Corregir fugas y conexiones ilegales	<ul style="list-style-type: none"> • Creación de cuadrillas • Capacitación del personal de mantenimiento
Habitantes de la parroquia Upata	Contar con el suministro de agua potable de manera constante por tubería	Exigir a las instituciones que se garantice el servicios de agua potable	<ul style="list-style-type: none"> • Denuncias en los medios de comunicación y sistema automatizado municipal. • Visitas a las instituciones Hidrobolívar, Alcaldía
	Obtener un suministro de agua que cumpla con las especificaciones en cantidad, continuidad, calidad sanitaria y accesibilidad.	Monitoreo de la situación de la distribución del agua potable en la población	<ul style="list-style-type: none"> • Asambleas de ciudadanos • Registro de las fallas en el sistema a través de una institución independiente de la sociedad civil
Universidad Nacional Experimental de Guayana, sede Upata.	Atender a la comunidad universitaria y colectividad en general.	Coordinar acciones colectivas utilizando investigaciones científicas	<ul style="list-style-type: none"> • Charlas informativas. • Toma de muestras de agua. • Coordinación de reuniones con actores locales. • Contribuir con el diagnóstico y evaluación del funcionamiento de la red local de distribución.

Asociación Civil Aguas para Todos Upata	Promover acciones que mejoren la accesibilidad del agua como Derecho Humano en la población de Upata	Generar espacios de encuentros entre ciudadanos y autoridades locales	<ul style="list-style-type: none"> • Campañas de sensibilización. • Visitas a medios de comunicación. • Diseño y ejecución de proyectos • Charlas informativas.
Consejos Comunales	Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la comunidad	Informar a los responsables de la problemática presentada en la localidad	<ul style="list-style-type: none"> • Uso de aplicación VenApp. • Solicitar reuniones con responsables de las instituciones. • Levantamiento de data poblacional casa por casa.


11.2 Árbol de problemas



11.3 Árbol de objetivos

Aumento de la disponibilidad del servicio de agua potable mediante red local en la Parroquia Upata, Municipio Piar, Estado Bolívar.


FINE
e



OBJETIVO CENTRAL

Implementar un plan de incidencia ciudadana que genere acciones ante HidroBolívar para que garantice la disponibilidad de agua potable en la parroquia Upata, Municipio Piar, Estado Bolívar

MEDIO
-



11.4 Matriz de Marco Lógico

OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
<p>FIN: Aumento de la disponibilidad del servicio de agua potable mediante red local en la Parroquia Upata, Municipio Piar, Estado Bolívar</p>	<p>Porcentaje de hogares con acceso a agua potable en la Parroquia Upata.</p>	<p>Informes de monitoreo del servicio de agua potable, con indicadores de campo, por parte del Ente HidroBolívar.</p>	<p>Los entes competentes están dispuestos a colaborar y comprometerse con la mejora del servicio de agua potable en la Parroquia Upata.</p>
<p>PROPOSITO: Implementar un plan de incidencia ciudadana que genere acciones ante HidroBolívar para que garantice la disponibilidad de agua potable en la parroquia Upata, Municipio Piar, Estado Bolívar</p>	<p>Número de incidencias ciudadanas realizadas por día en la Parroquia Upata con relación a la deficiencia del agua potable.</p>	<p>Informe mensual que incluya fotografías de las actividades de incidencia</p>	<p>Existen recursos financieros adecuados para implementar las mejoras necesarias en la infraestructura y gestión del servicio</p>
<p>COMPONENTES:</p>			

<ol style="list-style-type: none"> 1. Diseño de un plan de incidencia para la población. 2. Establecimiento de alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil. 3. Conformación del "Comité de Gestión Hídrica Ciudadana" (CGHC) para la gestión del agua en la parroquia Upata del municipio Piar del estado Bolívar. 	<p>Número (valor absoluto) de actividades realizadas por mes.</p> <p>Número de personas sensibilizadas.</p> <p>Número de alianzas realizadas en el año.</p>	<p>Entrevistas y encuestas a los usuarios sobre el servicio de agua potable, frecuencia y calidad.</p> <p>Listados de asistencias.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La comunidad y los actores relevantes están dispuestos a participar y colaborar en la sensibilización y mejora del servicio de agua potable. 2. Se cuenta con información acerca de la calidad del servicio de agua potable en la parroquia Upata, municipio Piar, Estado Bolívar. 3. El Comité de Gestión Hídrica está en pleno funcionamiento desarrollando actividades en procura del empoderamiento ciudadano.
<p>ACTIVIDADES:</p>	<p>1. Porcentaje de</p>	<p>1. Informes de</p>	<p>1. Se cuenta con el apoyo y la</p>

<p>Componente 1: Diseño de un plan de incidencia para la población.</p> <p>a) Realizar un diagnóstico de la situación actual del servicio de agua potable en la Parroquia Upata.</p> <p>b) Realizar mesas de trabajo con presentación de resultados.</p> <p>c) Programar actividades semanales indicando responsables.</p>	<p>cobertura de agua potable en la Parroquia Upata.</p> <p>2. Porcentaje de participación de la población.</p> <p>3. Número de actividades realizadas semanalmente.</p>	<p>diagnóstico del servicio de agua potable en la Parroquia Upata.</p> <p>2. Listas de asistencias.</p> <p>3. Fotografías y videos.</p> <p>4. Informe de resultados.</p>	<p>asesoría técnica necesaria para llevar a cabo las actividades propuestas.</p> <p>2. Se tiene información detallada sobre las condiciones de la infraestructura existente y su capacidad de abastecimiento de agua en la parroquia Upata.</p>
<p>Componente 2: Establecimiento de alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil.</p>	<p>1. Número de entes competentes identificados y comprometidos con</p>	<p>Registro de los entes competentes identificados y su</p>	<p>1. Las ONG´s de la sociedad civil están comprometidos con las actividades de</p>


<p>a) Realizar un análisis de actores involucrados.</p> <p>b) Elaborar un plan de vocería ante medios de comunicación.</p> <p>c) Diseñar materiales de difusión y campañas de comunicación con recursos propios de cada organización.</p> <p>d) Realizar mesas de trabajo conjuntas y reuniones informativas para promover la participación ciudadana junto a los medios de comunicación local relevantes.</p>	<p>el mejoramiento del servicio de agua potable.</p> <p>2. Porcentaje de divulgación de la situación ante los medios de comunicación.</p> <p>3. Número de materiales de difusión y campañas de comunicación desarrollados y distribuidos.</p> <p>4. Número de talleres y reuniones informativas realizados con los actores relevantes.</p>	<p>participación en el proceso.</p> <p>Encuestas o estudios que evalúen el nivel de conciencia de la población sobre la importancia del agua potable.</p> <p>Muestras de materiales de difusión y campañas de comunicación.</p> <p>Informes de talleres y reuniones informativas realizadas</p>	<p>incidencia para exigir a HidroBolívar las mejoras en la distribución del agua en la Parroquia Upata, Municipio Piar, Estado Bolívar.</p> <p>2. Plan de sensibilización es percibido como incidencia positivo por todos los actores involucrados en el tema del agua.</p> <p>3. Los materiales de difusión y campañas de difusión han tenido gran alcance en la población.</p> <p>4. Los talleres y reuniones informativas han estimulado la participación ciudadana y un mayor compromiso de los actores relevantes.</p> <p>5. Se establecieron alianzas estratégicas con ONG's Locales.</p>
--	--	---	---

<p>Componente 3: Conformación del "Comité de Gestión Hídrica Ciudadana" (CGHC) para la gestión del agua en la parroquia Upata del municipio Piar del estado Bolívar.</p> <p>a) Identificación y selección de los representantes de los sectores que formarán parte del comité.</p> <p>b) Diseño y desarrollo de un plan de trabajo conjunto, definiendo roles y responsabilidades de cada miembro del equipo mixto.</p> <p>c) Seguimiento del programa de sensibilización y capacitación dirigidas a la comunidad y otros actores involucrados, con el fin de promover el uso eficiente del agua y la importancia de su gestión adecuada.</p> <p>d) Empoderamiento ciudadano en la gestión del agua potable mediante consultas</p>	<p>1. Número de personas y sectores involucrados.</p> <p>2. Porcentaje de participación de acuerdo a la perspectiva de género</p> <p>3. Número de reuniones desarrolladas por el equipo mixto para la evaluación y establecimiento de estrategias de acción.</p> <p>4. Número de asambleas de ciudadanos orientadas a promover la</p>	<p>1. Listado de partes interesadas.</p> <p>2. Listado de asistencias.</p> <p>3. Registro fotográfico.</p> <p>4. Listado de reuniones llevadas a cabo por el equipo mixto.</p> <p>5. Informes sobre asambleas de ciudadanos en comunidades relacionadas al tema del agua.</p>	<p>1. Se logró identificar los representantes de la sociedad civil para conformar el equipo mixto.</p> <p>2. Se han desarrollado reuniones periódicas del comité de gestión hídrica para compartir estrategias y establecer estrategias de acción.</p> <p>3. Se tiene información relevante actualizada sobre la situación actual del servicio de agua en la parroquia Upata, Municipio Piar, Estado Bolívar.</p> <p>4. Se ha logrado promover el uso eficiente del agua y la importancia de su gestión a través de la implementación y diseño de programas de sensibilización.</p> <p>5. La implementación de</p>
--	---	---	--


<p>interinstitucionales, estadísticas de calidad y proyectos técnicos-financieros para mejorar la red local.</p>	<p>participación ciudadana relacionadas con el tema del agua.</p>		<p>mecanismos de consulta y espacios de diálogo como metodología de participación ciudadana han logrado una mejor gestión del agua y rendición de cuentas.</p>
--	---	--	--

OTROS ANEXOS

Mapa del Municipio Piar y Parroquia Upata



UBICACIÓN DE LA TOMA DE AGUA “CHIRIPON” PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA PARROQUIA UPATA, MUNICIPIO PIAR, ESTADO BOLÍVAR



I Encuesta de Bienestar del estado Bolívar

ENCUESTA PILOTO | FEBRERO, 2023

Ficha Técnica

Objetivo: Analizar la valoración que hacen los individuos sobre sus condiciones materiales y no materiales en relación a su ingreso y consumo, trabajo y calidad del empleo, conocimientos y competencias, vida saludable, vivienda y acceso a servicios y relaciones sociales en las comunidades de los municipios del estado Bolívar.

Población y muestra

Población del estado Bolívar
(Censo INE 2011)

1.340.541 habitantes.

Muestra

442 habitantes distribuidos
en los 11 municipios del estado.

Criterios de selección

Muestreo aleatorio estratificado
por edad, género y ubicación
geográfica.

Sistema de recolección de datos

Cuestionario escrito aplicado por
encuestadores como entrevista
personal por municipios a través
de la plataforma KoboToolbox
utilizando dispositivos móviles y
georreferenciación, durante el
período octubre
y noviembre de 2022.

Distribución de la muestra

Ubicación geográfica

Género



Edad


Entre 15–25 años: 132

Entre 26–39 años: 139

Entre 40–56 años: 108

Entre 57 o más años: 63

442 personas



Medición y valoración del Bienestar

CONDICIONES MATERIALES Y NO MATERIALES



0 Valor mínimo

Valor máximo **1**

ESCALA DE SATISFACCIÓN



1

Totalmente insatisfecho

5

Totalmente satisfecho

CONDICIONES MATERIALES

Negativo

Positivo

SATISFACCIÓN

Positivo
Negativo

Privación	Disonancia
Adaptación	Bienestar

"Medición del bienestar objetivo y subjetivo: una propuesta de índice de desarrollo humano integral" Manfredi (2020)



Estado Bolívar

Ingreso y consumo

Estado Bolívar

Ingreso individual y familiar

Promedio de ingreso individual

\$91,20

Mayor ingreso individual Más de \$ 1.000,00 1,36%

Menor ingreso individual Menos de \$ 10,00 3,39 %

Promedio de ingreso complemento familiar

\$138,98

Mayor ingreso familiar Más de \$ 1.00,00 18,77 %

Menor ingreso familiar Menos de \$ 10,00 0,90 %

Promedio de ingreso familiar total

\$230,18

Ingreso y consumo

Remuneraciones de Venezuela (Dic, 22)

Observatorio Venezolano de Finanzas



\$124,20
Promedio CBA (Octubre 2022)


Tasa de cálculo BCV 8,59 al 30/10/2022
Centro de Estudios Regionales
Observatorio de la Región Guayana

Estado Bolívar

Ingreso y consumo

Ingreso individual y familiar

Las principales fuentes de ingreso son...



Los que no perciben ingresos los mantienen...

Ayuda familiar	29,26 %
Bonos a través del Sistema Patria	48,79 %
Comercio informal	21,95 %

Monedas en las que se reciben ingresos:


- Reales
- Bolívares
- Dólares
- Pesos colombianos
- Oro

Estado Bolívar

Ingreso y consumo

Proporción de consumo

Distribución del gasto en relación al ingreso percibido.




Estado Bolívar

Ingreso y consumo

Satisfacción con el nivel de ingreso percibido


Necesidades que se pueden cubrir con el ingreso percibido...

¿Qué tan satisfecho se encuentra con el ingreso que percibe?



Seleccione qué tan de acuerdo se encuentra con la siguiente afirmación:

“Considero que tengo lo necesario para vivir”



Estado Bolívar

Ingreso individual y familiar

Proporción de consumo

Satisfacción con el nivel de ingreso percibido

Ingreso y consumo

Valoración
de Malestar

0 0,2540

PROMEDIO GENERAL

Valoración de Bienestar

1

CONDICIONES MATERIALES

Negativo

Positivo

Privación

Disonancia


Adaptación

Bienestar

SATISFACCIÓN


Negativo

Positivo



Estado Bolívar

0,2540



Ingreso y consumo



Estado Bolívar

Vida saludable


Estado Bolívar

Vida saludable

Acceso a centros de salud y servicios médicos

38% declaró haber padecido una enfermedad en los últimos seis meses

Tipos de enfermedades que han padecido con mayor frecuencia:



Otras:

Hipertensión
Asma
Hepatitis B
Diabetes

Estado Bolívar

Vida saludable

Acceso a centros de salud y servicios médicos

18,10% De las personas que declararon haber padecido una enfermedad y acudieron a un centro de salud.



Tipo de servicio de asistencia médica

Razones

Público 92,50% No tengo dinero, cercanía, facilidad de acceso.

Privado 7,50% Calidad del servicio.

Estado Bolívar

Vida saludable

Acceso a centros de salud y servicios médicos

81,90%

de las personas que declararon haber padecido una enfermedad **NO** acudieron a centros de salud.

¿Qué hicieron para sanar?

Remedios caseros y naturales.

Fármacos

Estado Bolívar

Vida saludable

Higiene y cuidado personal

Personas que realizan actividades físicas...

Cotidianas

88,91%

Deportivas y/o recreativas

65,38%

Meditación y/o relajación

12,44%

Hábitos...

Fumar

15,16%

Beber

34,39%

Consumir drogas

0,45%

El resto que no realiza, no lo hace porque...

No me gusta

No tengo tiempo


Estado Bolívar

Vida saludable

Higiene y cuidado personal

Cantidad de personas que consumen las tres comidas diarias durante los últimos 6 meses... **78,05%**

Alimentos más consumidos diariamente:



Razones por las que no consumen algunos alimentos

Muy costosos


No son mi prioridad

Estado Bolívar

Vida saludable

Higiene y cuidado personal

Métodos de desinfección de agua utilizados para el consumo directo en el hogar



Estado Bolívar

Vida saludable

Higiene y cuidado personal


Personas que **NO practican** hábitos de higiene y cuidado personal diarios

Cepillado de dientes con crema dental 15,61%

Lavado de manos con jabón 7,69%

Baño con jabón y champú 9,28%

Uso de ropa limpia 4,52%




Estado Bolívar


Vida saludable

Satisfacción con el sistema de salud

Satisfacción con la asistencia médica recibida



Satisfacción con el sistema de salud pública




Estado Bolívar

Vida saludable

Satisfacción con la salud propia y el cuidado personal

Considero que gozo de buena salud...



Estado Bolívar

Vida saludable

Acceso a centros de salud y servicios médicos

Higiene y cuidado personal

Satisfacción con el sistema de salud

Satisfacción con la salud propia y el cuidado personal

Valoración de Malestar

0

0,5974

1

PROMEDIO GENERAL

Valoración de Bienestar

CONDICIONES MATERIALES

Negativo

Positivo

SATISFACCIÓN

Negativo
Positivo

Privación


Disonancia

Adaptación

Bienestar

Estado Bolívar

0,5974



Vida saludable



Estado Bolívar


Conocimientos y competencias

Estado Bolívar

Conocimientos y competencias

Logro educativo individual

Nivel educativo




Estado Bolívar

Conocimientos y competencias

Logro educativo individual

Tipo de institución donde recibió su formación



Razones de la elección "institución pública"

Porque es de mejor calidad	37,89%
Cercanía	37,12%
No hay diferencia	5,52%
No puedo pagar institución privada	19,47%

62,22%


Indica que su formación NO le ha generado oportunidades de empleo.

Estado Bolívar


Conocimientos y competencias

Satisfacción con el sistema educativo

Satisfacción con el sistema educativo utilizado



Satisfacción con el sistema educativo público en general




Estado Bolívar

Conocimientos y competencias

Satisfacción con el sistema educativo

Satisfacción sobre las competencias adquiridas

Considero que la educación que recibí me permite tomar decisiones, y actuar de manera adecuada...



Estado Bolívar

Conocimientos y competencias

Logro educativo individual y familiar

Satisfacción con el sistema educativo

Satisfacción sobre las competencias adquiridas

Valoración de Malestar

0

0,4831

1

PROMEDIO GENERAL

Valoración de Bienestar

CONDICIONES MATERIALES

Negativo

Positivo

SATISFACCIÓN

Negativo
Positivo

Privación


Disonancia

Adaptación

Bienestar

Estado Bolívar

0,4831



Conocimientos y competencias

A street scene in a town, likely in Estado Bolívar, Venezuela. A white truck is parked on the left side of the road, with a person sitting on its roof. A motorcycle is being ridden in the center of the road. In the foreground on the right, another person is riding a motorcycle away from the camera. The background shows buildings with corrugated metal roofs and utility poles with power lines. The entire image has a blue tint.

Estado Bolívar


Vivienda y acceso a servicios

Estado Bolívar

Vivienda y acceso a servicios

Condiciones habitacionales

Tipo de tenencia de la vivienda



52,26%


No poseen documentación legal de su vivienda.

Estado Bolívar


Vivienda y acceso a servicios

Condiciones habitacionales

Servicios que posee la vivienda



Frecuencia del servicio de **recolección de desechos**




Estado Bolívar

Vivienda y acceso a servicios

Condiciones habitacionales

Frecuencia de los servicios en el último mes:



Estado Bolívar


Condiciones habitacionales

Vivienda y acceso a servicios

91,17%

no dispone de
conexión a internet.


El **8,82%** restante accede al servicio de internet con la siguiente frecuencia:



Estado Bolívar


Condiciones habitacionales

Tipo de conexión a internet




Vivienda y acceso a servicios

Equipos utilizados para conectarse a internet



¿Cuál es el medio de conexión fija?



Estado Bolívar

Condiciones habitacionales

Hacinamiento

Vivienda y acceso a servicios


28,51%

de la población encuestada comparte una misma habitación con tres o más personas.

Estado Bolívar


Vivienda y acceso a servicios

Satisfacción con las condiciones de la vivienda



Satisfacción con el hogar

“Considero que mi hogar es un lugar cómodo, seguro y con un ambiente armónico”



Estado Bolívar

Vivienda y acceso a servicios

Condiciones habitacionales

Hacinamiento

Satisfacción con las condiciones de la vivienda

Satisfacción con el hogar

Valoración de Malestar

0

0,5337

1

PROMEDIO GENERAL

Valoración de Bienestar

CONDICIONES MATERIALES

Negativo

Positivo

SATISFACCIÓN

Negativo
Positivo

Privación


Disonancia

Adaptación

Bienestar

Estado Bolívar

0,5337



Vivienda y acceso a servicios



Estado Bolívar


Trabajo y calidad de empleo

Estado Bolívar

Trabajo y calidad de empleo

Ocupación individual y familiar

Ocupación actual




Estado Bolívar

Trabajo y calidad de empleo

Ocupación individual y familiar

Si trabaja, ¿a qué se dedica actualmente?



Estado Bolívar

Trabajo y calidad de empleo

Ocupación individual y familiar

Condiciones de trabajo

51,69%

de las personas realizan actividades laborales no remuneradas.

84,78%

de las personas desarrollan un trabajo que no está relacionado con su formación.



Estado Bolívar

Trabajo y calidad de empleo

Condiciones de trabajo

70,73% No tienen ambiente seguro y saludable para el desarrollo de sus actividades.

94,93% No tienen acceso a seguro de salud para adquirir medicamentos o atención médica.

93,72% No tienen protección en caso de maternidad/paternidad, vejez, discapacidad, enfermedades o accidentes, necesidades de vivienda/hábitat.

89,38% No le ofrecen oportunidades de capacitación/formación y desarrollo.

Estado Bolívar



Trabajo y calidad de empleo

Satisfacción con el trabajo propio

Mediana satisfacción
35,50%

Alta satisfacción
43,63%


Baja satisfacción
21,08%



Estado Bolívar


Satisfacción con las condiciones de trabajo

Siento que mi trabajo es valorado



Trabajo y calidad de empleo

"Mi trabajo me ha proporcionado independencia"



Estado Bolívar

Ocupación individual y familiar

Condiciones de trabajo

Satisfacción con el trabajo propio

Satisfacción con las condiciones de trabajo

Trabajo y calidad de empleo

Valoración de Malestar

0

0,3730

1

PROMEDIO GENERAL

Valoración de Bienestar

CONDICIONES MATERIALES

Negativo

Positivo

SATISFACCIÓN

Negativo
Positivo

Privación


Disonancia

Adaptación

Bienestar

Estado Bolívar

0,3730



Trabajo y calidad de empleo

Estado Bolívar

Seguridad ciudadana

Estado Bolívar

Victimización

96,83%

no ha sido víctima de algún delito en los últimos 6 meses.

98,64%

indica que ningún miembro de su familia ha sido víctima de algún delito en los últimos 6 meses.

Seguridad Ciudadana

86,43%

manifiesta no contar en su comunidad con algún organismo de seguridad donde pueda realizar denuncias sobre algún delito, falta o sanción.


Estado Bolívar

Seguridad Ciudadana

Medidas de prevención de delitos

61,76% ha tomado medidas propias de seguridad para evitar ser víctima de delitos.

Tipos de medidas preventivas adoptadas



Entre **otras acciones** tomadas para evitar ser víctima de delitos:


- Vigilancia
- Reforzar la seguridad de la vivienda
- Castigar a quienes cometen delitos

Estado Bolívar

Seguridad Ciudadana


Satisfacción con organismos de seguridad

Satisfacción con organismos de seguridad



Satisfacción sobre la seguridad propia

“Considero que el lugar donde vivo es seguro”



Estado Bolívar

Seguridad Ciudadana

Victimización

Medidas de prevención de delitos

Satisfacción con organismos de seguridad

Satisfacción sobre la seguridad propia

Valoración de Malestar



PROMEDIO GENERAL

Valoración de Bienestar

SATISFACCIÓN

Positivo Negativo

CONDICIONES MATERIALES


Negativo

Positivo

Privación	Disonancia
Adaptación	Bienestar

Estado Bolívar

0,5486



Seguridad ciudadana



Estado Bolívar


Relaciones sociales

Estado Bolívar


Relaciones sociales

Vínculos e interacción social

Referentes personales de apoyo en actividades cotidianas



Frecuencia de contacto con referentes personales de apoyo




Estado Bolívar

Relaciones sociales

Vínculos e interacción social

Referentes organizacionales de apoyo



41,63%

ha participado en actividades políticas, religiosas, culturales o deportivas desarrolladas por la comunidad.

Otros:


- Grupo deportivo
- Grupo cultural
- Grupo religioso
- Voluntariado

Estado Bolívar

Relaciones sociales


Satisfacción con los vínculos personales

Satisfacción con los vínculos personales



Satisfacción con la convivencia

“Considero que mi presencia y participación en la comunidad es valorada por los demás”



Estado Bolívar

Vínculos e interacción social

Satisfacción con los vínculos personales

Satisfacción con la convivencia

Relaciones sociales

Valoración de Malestar

0

0,6179

1

PROMEDIO GENERAL

Valoración de Bienestar

SATISFACCIÓN

Positivo
Negativo

CONDICIONES MATERIALES

Negativo

Positivo

Privación


Disonancia

Adaptación

Bienestar

Estado Bolívar

0,6179



Relaciones sociales

Estado Bolívar 0,4855

Resultado por municipios

Caroní	0,4659
Angostura del Orinoco	0,4755
Sucre	0,4176
Cedeño	0,5055
Piar	0,4586
El Callao	0,4567
Sifontes	0,5680
Gran Sabana	0,5531

Valoración de Malestar



PROMEDIO GENERAL

Valoración de Bienestar


SATISFACCIÓN

Positivo Negativo

CONDICIONES MATERIALES	
Negativo	Positivo
Privación	Disonancia
Adaptación	Bienestar

Estado Bolívar

0,4855



Promedios globales por municipio

Estado Bolívar 0,4855

Resultado por componentes

Ingreso y consumo 0,2540

Trabajo y calidad del empleo 0,3730

Vida saludable 0,5974

Conocimientos y competencias 0,4831

Vivienda y acceso a servicios 0,5337

Seguridad ciudadana 0,5486

Relaciones sociales 0,6179



I Encuesta de Bienestar del estado Bolívar

ENCUESTA PILOTO | FEBRERO, 2023

BIBLIOGRAFÍA

1. Autor: CEPAL Título: Manual De Proyectos De Desarrollo Social: El Enfoque del Marco Lógico Fecha De Publicación: 2005.

URL: https://Repositorio.Cepal.Org/Bitstream/Handle/11362/5607/S057518_Es.Pdf

2. Autor: Banco Interamericano De Desarrollo (Bid), Oficina De Supervisión Y Evaluación. Título: Evaluación: Una Herramienta De Gestión Para Mejorar El Desempeño De Los Proyectos. Anexo 1: La Matriz De Marco Lógico.

URL:

<https://Www.Coneval.Org.Mx/Rw/Resource/Coneval/Evaluaciones/Bibliograf%C3%Ada%20sobre%20la%20metodolog%C3%Ada%20de%20marco%20l%C3%B3gico/1319.Pdf>

3. González Caro, J. Guía Metodológica Para La Formulación Y Evaluación De Proyectos Orientados A Resultados.

URL:

<File:///C:/Users/Pc/Downloads/Guia%20completa%20en%20formato%20de%20publicacion-Libro%20proy%20jorge.Pdf>

4. Instituto Nacional de Estadística, XIV Censo Nacional de población y Vivienda.

URL: <http://www.ine.gob.ve/documentos/Demografia/CensodePoblacionyVivienda/pdf/bolivar.pdf>

5. Autor: Universidad Católica Andrés Bello, Centro de Estudios Regionales. Título: 1era Encuesta de Bienestar del estado Bolívar, febrero 2023.