



SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA URBANIZACION RAUL LEONI II ETAPA. DESECHO SOLIDO

Participantes:

Elvia Díaz cedula: 9.524.065

Carolina Peña cedula: 16.121.154

Víctor Gómez cedula: 7.974.051

Yineska Contreras cedula: 15.601.890

Nelson Dávila cedula: 14.756.354

Maracaibo, octubre 2021

Contenido

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

1. UBICACIÓN, SITUACIÓN INICIAL Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

4. RESULTADOS ESPERADOS

5. LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN

5.1. Fin

5.2. Propósito

5.3. Componentes

6. POBLACIÓN OBJETIVO Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

7. PLAN DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

7.1. Las actividades del proyecto.

7.2. La puesta en marcha

8. RECURSOS REQUERIDOS

9. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

10. MECANISMOS PARA ASEGURAR LA VIABILIDAD, LA PARTICIPACIÓN Y LA APROPIACIÓN.

11. ANEXOS OBLIGATORIOS

11.1. Análisis de involucrados.

11.2. Árbol de problema

11.3. Árbol de objetivos

11.4. Matriz de Marco Lógico

12. ANEXOS

BIBLIOGRAFÍA

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

1. Nombre del proyecto :

Sanearamiento Ambiental de la urbanización Raúl Leoni II etapa

2. Breve descripción del proyecto:

Existe una gran preocupación por el deterioro ambiental y de salud debido a los problemas que generan los residuos y su mala disposición dentro del conjunto residencial, .Esta situación ha generado la necesidad inmediata de proponer una alternativa actual modelo, condensada en la iniciativa de Cero Basura en los alrededores de la urbanización Raúl Leoni

3. Ubicación detallada:

Urbanización Raúl Leoni 2 etapa avenida 67 con calle 95.

Al fondo del complejo deportivo cuatricentenario

4. Duración total del proyecto:

El tiempo estimado es de (1) una semana para la convocatoria de la asamblea, para luego procurar la realización de la propuesta y presentación a los organismos competentes en un tiempo perentorio de no menos de (1) un mes, esperar la respuesta correspondiente del organismo para saber si se ejecuta

5. Responsable del proyecto:

5.1 Nombre de la organización:

Juntas de condominios bloques Raúl Leoni

5.2 Dirección:

Avenida 67 con calle 95

5.3 Correo electrónico:

njdavila089@gmail.com

5.4 Teléfonos:

0412 5490506

5.4 Apellidos y Nombres del representante:

Nelson Dávila y otros.

1-UBICACION SITUACION INICIAL Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el conjunto residencial Raúl Leoni II, carecen de servicio de recolección de residuos o desechos sólidos lo que ha generado que sus habitantes coloquen la basura en cualquier parte, ya que debido a las prácticas de consumo y al incremento de la actividad comercial la cantidad de residuos sólidos que los habitantes generan son considerables dentro de los conjuntos residenciales, haciéndose relevante la disposición final cuando se habla de sostenibilidad, ya que su peso, volumen, composición y disposición final provocan impactos importantes en el ambiente y en la salud humana. Estos impactos están afectados por la contaminación del suelo, la atmosfera.

2-DESCRIPCION DEL PROYECTO

Existe una gran preocupación por el deterioro ambiental y de salud debido a los problemas que generan los residuos y su mala disposición dentro del conjunto residencial, .Esta situación ha generado la necesidad inmediata de proponer una alternativa actual modelo, condensada en la iniciativa de Cero Basura en los alrededores de la urbanización Raúl Leoni que está orientada a transformar el modo en que como Maracaibo debe tratar los residuos sólidos, esta iniciativa estará liderada por la comunidad organizada para ser solicitada a la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo.

Este proyecto pretende hacer una propuesta de un modelo de gestión para residuos sólidos para los conjunto residenciales mediante la implementación de prácticas limpias enfocado a la política de cero basura Con el fin de proponer una propuesta piloto identificando sus tipo de usuario: liceo hogares, apartamento, negocios y locales comerciales e . A través de medios institucionales y comunitarios se definirá con la ciudadanía el día del buen vecino con el propósito de convocar a los habitantes del sector y zonas circunvecinas a reciclar y a mejorar sus frentes, fachadas, andenes y entorno y demás.

El conjunto residencial, aún no tienen un estudio que proporcione datos acerca de los generadores, clasificación, identificación y cuantificación de los residuos, así como tampoco una cultura de manejo, es una de las razones que no permite la formulación de alternativas de gestión, ni el dimensionamiento de una infraestructura para el manejo de residuos, cada uno de los generadores adoptan sus propias políticas, conductas de manejo y disposición, generalmente susceptibles a causar problemas severos tardíos o inmediatos en el ambiente.

3-JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Este proyecto se considera de gran importancia ya que es necesario fomentar dentro de la comunidad una cultura de pertenencia que incentive a la vez, la instauración de una cultura que permita un plan de manejo adecuado, que admita reducir, reutilizar, y reciclar los residuos, que a su vez propiciará una mejor imagen visual e incentivará al habitante a aprender y poner en práctica métodos que transformarán su basura en materia productiva para el beneficio del conjunto residencial.

El conjunto residencial Raúl Leoni II etapa consta 26 bloques, 130 edificios y 1040 apartamentos con 6160 habitantes aproximadamente de 4 personas por casa familiar, es decir conjunto residencial produce 15.936 kilos de basura diario. Por ende, aporta al producto de basuras en la en el municipio es grande en toneladas de basuras, pero cabe destacar que este proyecto pretende ser una propuesta no solo para la comunidad antes mencionada sino que también podría tomarse en cuenta para un grupo de conjuntos residenciales de una misma localidad ubicados en un mismo tramo, en el cual sería fácil evaluar la recolección y el manejo adecuado dependiendo la estrategia que se propondrá en este proyecto.

4-RESULTADOS ESPERADOS

Con la puesta en marcha del presente proyecto

Se espera minimizar el riesgo de salud de los habitantes de la comunidad en estudio.

Generar nuevos métodos o estrategia para que haya un cambio de cultura en la mentalidad de las personas que habitan en el sector.

Beneficiar a más de 4.000 mil habitantes de la zona residencial.

5-LOGICA DE INTERVENCION

Realizar asambleas de ciudadanos para informar sobre el saneamiento y cuidado del medio ambiente.

Dictar talleres sobre saneamiento ambiental.

Realizar jornadas de limpieza.

5.1- FIN

Contribuir en la mejora de la calidad ambiental en la urbanización Raúl Leoni II etapa para reducir los niveles de contaminación y evitar la acumulación de desechos en las áreas comunes de del conjunto residencial.

5.2- PROPOSITO

Promover el cuidado del medio ambiente para minimizar el riesgo de la salud en el sector, tomando en cuenta que la municipalidad debe crear un plan de recolección de desechos sólidos y por ende concienciar a los habitantes sobre el riesgo de la contaminación ambiental

5.3- COMPONENTES

Plan óptimo de la recolección de desechos solidos

Contenedores aptos para la recepción de desechos sólidos.

6. POBLACIÓN OBJETIVO Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

	Cantidad
La comunidad en general	6106
Niños y niñas regulares	2616
Niños y niñas en riesgo social	1300
Adolescentes	1400
Jóvenes	1400
Personas de la 3 ^{ra} edad	1744
Personas con discapacidad	88
Mujeres	1000
Otros: (especificar)	0

7. PLAN DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

7.1 Las actividades del proyecto.

COMPONENTES	ACTIVIDADES
1.-Planteamiento de la Problemática.	1-Asamblea de ciudadanos de la urbanización para reflexionar y tomar medidas para la solución de la problemática presente.
2-Propuestas	2-Evaluación de las propuestas hechas por los vecinos sobre la problemática existente y su aplicación mediante estudios de factibilidad.
3-Presentacion de Propuestas a los organismos competentes.	3-En reunión concertada informar la problemática existente en el urbanismo y Presentar las propuestas hechas en asambleas para la posible solución.

4-Plan alternativo.	4-En acuerdo con los vecinos del urbanismo, ante la posibilidad de no contar con el apoyo de los organismos estatales correspondientes, se creó un plan alternativo de trabajo comunitario para tratar de solventar la problemática del botadero de desechos sólidos.
5-Plan de mantenimiento de las áreas comunes afectadas.	5-Se concertará con los organismos competentes un plan de mantenimiento y saneamiento de las áreas comunes afectadas con la finalidad de obtener áreas limpias y libres de posibles riesgos físicos y ambientales.
6-Asambleas para la concientización y formación ciudadana.	6-Se realizarán asambleas periódicas necesarias para la divulgación y concientización para el mantenimiento y saneamiento de las áreas comunes de la urbanización y la formación necesaria para lograr la armonía y conciencia de la problemática que resulta el colocar desechos sólidos en áreas comunes.

TIEMPO ESTIMADO PARA LA REALIZACION DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES:

De los pasos 1 y 2 el tiempo estimado es de (1)una semana para la convocatoria de la asamblea, para luego procurar la realización de la propuesta y presentación a los organismos competentes en un tiempo perentorio de no menos de (1)un mes, esperar la respuesta correspondiente del organismo para saber si se ejecuta el plan alternativo o en definitiva si será la alcaldía responsable de solventar, es decir

el lapso de tiempo es indeterminado a menos de una comunicación oficial, en caso de aplicarse el plan alternativo de trabajo comunitario según análisis de participación se debe realizar en tres días de jornadas consecutivas.

. 7.2-Puesta en marcha

Por medio del inicio de una asamblea de ciudadanos, tendrá como resultado posible una serie de planteamientos para solucionar la problemática existente en la urbanización, se seleccionará un grupo de personas que lideraran el plan concertado para presentarlo a los organismos competentes y para que conozcan la problemática y sus posibles soluciones planteadas en la asamblea, en caso de no contar con el apoyo de los organismos municipales la comunidad tendrá la voluntad de realizar varias jornadas de trabajo comunitario si es el caso, para lograr cumplir el objetivo de sanear las áreas afectadas y mantenerlas con el propósito de mejorar el ambiente y evitar riesgos físicos y ambientales posibles.

8. RECURSOS REQUERIDOS

Dependerá de la asignación que le dará el organismo competente para dicho proyecto, se desconoce la magnitud del financiamiento ya que estaría a cargo del departamento adscrito a la Alcaldía, en caso contrario de que el proyecto sea por trabajo comunitario no dependería de financiamiento externo a nuestro entender, ya que los recursos serían propios de los vecinos y los recursos a utilizar serían herramientas de trabajo cotidiano, es decir; no es necesario utilizar una tabla presupuestaria ya que sería un sobre todo en refrigerio y materiales (bolsas para la basura).

9. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Desde la dirección del departamento u organismo responsable competente en la materia, hasta la junta de vecinos o consejo comunal pertinente se hará una supervisión constante de la ejecución del proyecto acorde a los recursos disponibles, en el caso que asuma el proyecto la comunidad, la supervisión se basará en que participen la mayor cantidad de vecinos disponibles y el recurso

utilizado será autofinanciado, con herramientas propias que no requieren regulación o tabla presupuestaria.

10.MECANISMOS PARA ASEGURAR LA VIABILIDAD, LA PARTICIPACIÓN Y LA APROPIACIÓN.

10.1- Quien será responsable por la continuación y gerencia del proyecto después que haya sido completado:

La comunidad en general deberá tener un papel primordial en la supervisión del mantenimiento y saneamiento de las áreas comunes de la urbanización con la finalidad de incentivar el cuidado y el buen uso de esas áreas

10.2-Que medidas para la construcción de capacidades están previstas y para quién:

La formación ciudadana es fundamental para darle capacidad de concientización y razonamiento de la afectación de una Problemática como es la acumulación de desechos sólidos en la comunidad.

10.3 Como ha Sido asegurado la apropiación de la tecnología que se requiere para la operación del proyecto:

En este caso no aplica para este proyecto presentado.

10.4 Como será asegurado la sustentabilidad socio-cultural:

Pensamos que podría ser a través de la invitación a reflexionar sobre el hecho que nosotros como ciudadanos y luego como vecinos tenemos que cumplir un rol de tomadores de conciencia que impulse el bienestar colectivo del urbanismo y así conviviremos en un espacio armónico y sustentable para la familia.

10.5 Como será asegurada la sustentabilidad financiera

Desde ese punto de vista no tendría un papel rígido de sustentabilidad, ya que se contaría con recursos propios y acorde a la voluntad de los vecinos para frutos trabajos de saneamiento si se requieren.

10.6 Quien será el titular de la propiedad de los bienes muebles e inmuebles adquiridos en el proyecto:

No aplica según nuestro criterio para este proyecto.

10.7 Que mecanismos se han pensado para garantizar que los actores claves se incorporen al trabajo:


Por medio de las asambleas se logrará primero resaltar la problemática existente que afecta a todos los que hacen vida en el urbanismo, de allí se logrará involucrar a los factores determinantes que ayudarán a lograr resarcir esa situación adversa como lo es tener un foco de contaminación física y ambiental que perjudica a todos por igual, luego con charlas o reuniones se buscará concientizar sobre como mantener un espacio saneado y para el disfrute de la familia

11. ANEXOS OBLIGATORIO


11.1 Análisis de involucrados

Grupos	Intereses del grupo	Problemas percibidos	Interés en el proyecto	Conflictos potenciales
Habitantes de la comunidad	-Salud publica -Eliminación de basura -Medio ambiente agradable.	-Proliferación de enfermedades. - Contaminación del aire y suelo.	-Proponer el cobro de impuestos por el servicio.	- con el municipio.
Municipalidad	Existen interés de parte de la autoridades en la recolección de la basura	Carencia de contenedores y camiones recolectores de basura. Población.	Realizar con el gobierno regional un convenio para su financiamiento.	Con la poblacion
Centros de Salud	Reducir la cantidad de atención por enfermedades a causa de la basura.	Alta incidencias de enfermedades	Monitorear que el proceso de recolección de basura sea adecuado.	Con el gobierno regional y municipal.
Sector Educación	Insuficiente información sobre el saneamiento ambiental	Que existan buena educación ambiental	Existencias de talleres de capacitación. Concientización.	Ministerio de educación (instituciones educativas). Educación ambiental.

11.2 ARBOL DEL PROBLEMA



11.3 ARBOL DE OBJETIVO




11.4 Matriz de Marco Lógico

Resumen narrativo de objetivos	Indicadores verificables de logro	Medios de verificación	Supuestos
<p>FIN</p> <p>Contribuir en la mejora de la calidad Ambiental en la Urb Raúl Leoni 2da Etapa</p>	<p>-Reducir los niveles de contaminación en la Urb Raúl Leoni 2 etapa.</p> <p>-Acumulación de desechos sólidos en áreas comunes de la urb.</p> <p>-</p>	<p>Observación directa,</p> <p>Denuncias de las comunidades,</p> <p>Asambleas de Ciudadanos,</p> <p>Juntas de Condominios,</p> <p>Encuestas,</p> <p>estudios socio económicos.</p>	<p>Los habitantes de la Urb Raúl Leoni 2 etapa le puedan comunicar a sus hijos los hábitos de higiene y cuidado del medio Ambiente</p>
<p>PROPÓSITO</p> <p>Promover el cuidado del medio ambiente</p> <p>-Minimizar el riesgo a la salud pública y medio ambiente.</p>	<p>La municipalidad crear un plan de recolección de desechos sólidos.</p> <p>-</p> <p>Concientización de los habitantes del riesgo de contaminación ambiental.</p>	<p>-Programación de recolección de desechos sólidos.</p> <p>- Plan de barrido manual.</p> <p>-Armonizar la convivencia en responsabilidades ciudadanas.</p>	<p>Voluntad Política de Cumplir las exigencias.</p> <p>-Contratación de obreros para las jornadas de barrido manual.</p> <p>-Asambleas para formar y capacitar a la ciudadanía sobre la problemática.</p>

<p>COMPONENTES</p> <p>Componentes</p> <p>-Plan óptimo de la recolección de desechos sólidos.</p> <p>- Contenedores aptos para la recepción de desechos sólidos.</p>	<p>-Contar con los equipos necesarios para el óptimo servicio.</p> <p>- Plan de rutas establecidas de acuerdo al volumen de desechos sólidos acumulados.</p>	<p>Contraloría social, Vecinal, Fotografías y reportes a los supervisores del servicio de Aseo Urbano.</p>	<p>Garantizar en un tiempo determinado a corto y mediano plazo el óptimo servicio y mantenimiento de la recolección y saneamiento ambiental</p>
<p>ACTIVIDADES</p> <p>-Realizar Asambleas de ciudadanos para informar sobre el saneamiento y cuidado del ambiente.</p> <p>-Realizar Talleres sobre saneamiento Ambiental.</p> <p>-Realizar jornadas de limpieza</p>	<p>-Realizar 28 asambleas en tiempos periódicos establecidos.</p> <p>-Talleres de acuerdo a la densidad poblacional sobre la importancia del saneamiento ambiental.</p>	<p>Lista de asistencias a las asambleas.</p> <p>- Registro fotográficos y de videos de las asambleas</p>	<p>La prestación de las instituciones educativas y de acción social facilita la realización de las asambleas sobre saneamiento ambiental.</p> <p>Los habitantes del área de influencia están interesados en participar en los talleres de formación.</p> <p>- activamente en las actividades programadas.</p>

ANEXOS











BIBLIOGRAFIA

Romero, Sarmiento; Abreu (Ro66) como diseñar proyectos comunitarios .
(Bajo el enfoque Marco lógico).

Funda cite – Zulia.

www.iecología.com

www.barrameda.com.ar/articulo/resid002.htm

www.redcicla.com

www.elblogverde.com/category/reciclaje